

SBO - realizacja

Projekt inwestycyjny pn. ReAktywacja

Wartość projektu przyjęta do realizacji: 250.000,00 zł.

Liczba uzyskanych wartościowych głosów: 889

Miejsce realizacji: Otorowo, gmina Solec Kujawski

Realizowany przez: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Wydział Planowania Przestrzennego i Realizacji Inwestycji, osoba odpowiedzialna - Dyrektor Wydziału Iwona Konopa

Stan zaawansowania realizacji projektu: środki zabezpieczone zostały w Budżecie Gminy na 2024 r. Aktualnie przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji.

Projekt nieinwestycyjny pn. Wydanie dzieł zebranych związanej z Solcem Kujawskim pisarki i poetki okresu międzywojnia – Aliny Prus Krzemiskiej

Wartość projektu przyjęta do realizacji: 10.000,00 zł.

Liczba uzyskanych wartościowych głosów: 42

Miejsce realizacji: Gmina Solec Kujawski

Realizowany przez: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Biuro Promocji i Muzeum im. Księża Przemysła w Solcu Kujawskim. Osoby odpowiedzialne- Kierownik Biura Promocji – Beata Janiszewska i Dyrektor Muzeum im. Księża Przemysła – Rafał Kubiak.

Stan zaawansowania realizacji projektu: środki zabezpieczone zostały w Budżecie Gminy na 2024 r. Osoby odpowiedzialne rozpoczęły prace nad wydaniem opracowania.

Projekt nieinwestycyjny pn. Komiks w bibliotece!

Wartość projektu przyjęta do realizacji: 10.000,00 zł.

Liczba uzyskanych wartościowych głosów: 24

Miejsce realizacji: Gmina Solec Kujawski

Realizowany przez: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Biuro Promocji i Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim. Osoby odpowiedzialne- Kierownik Biura Promocji – Beata Janiszewska i Dyrektor Biblioteki Publicznej – Iwona Lichočka.

Stan zaawansowania realizacji projektu: środki zabezpieczone zostały w Budżecie Gminy na 2024 r. Osoby odpowiedzialne rozpoczęły prace nad wydaniem opracowania.

[Powrót](#)

- [Drucken](#)
- [PDF herunterladen](#)